附件：

泸州市农业局

中央环境保护督察反馈意见（省整改任务

第六十八项）整改任务完成情况公示表

	反馈问题

（整改任务）
	泸州市长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区内仍有19个码头、57处砂石堆场、1家建材公司及混凝土搅拌站、网箱养殖等未整治到位。

	责任单位
	泸州市农业局

	责任人
	余茂杰

	联系电话
	0830-2364170

	整改目标
	全面取缔泸州市长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区内违法违规建设项目。

	整改措施
	1.严格执行《四川省自然保护区专项督察突出问题整改总体推进方案》和《水生生物自然保护区专项督察问题整改推进方案》，按要求认真推进整改工作。立行立改，长期坚持。

2.2018年2月已依法关闭合江文桥建材公司及混凝土搅拌站，拆除设备。

3.2018年3月底前依法全面取缔保护区内网箱养殖。

4.2018年6月底前完成保护区内违法违规码头整治。

5.2018年6月底前完成保护区内违法违规砂石堆场整治。

	整改主要工作

及成效
	市政府成立长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区问题调查处理和整改工作领导小组，印发《长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区问题调查处理和整改工作方案》（泸委办发电〔2017〕50号），要求联系指导县区的市委常委和问题涉及行业分管副市长要加强工作督导，推进水生生物自然保护区问题整改工作。

2018年2月已依法关闭合江文桥建材公司及混凝土搅拌站，拆除相关设备；与养殖业主签订拆除协议，已完成保护区内62处（除实验区内纳溪区段1条网箱养殖船已与四川省水产研究所签订科研用船协议）的网箱养殖设施取缔工作；保护区内非法码头专项整治工作已全部完成，46座应依法取缔的非法码头已全部取缔并完成生态复绿，原定18座规范提升码头中，已完成规范提升6座；剩余12座已全部拆除，并已完成生态复绿；保护区内81个砂石堆场砂石已全部转运或平场消化，全面完成保护区内违法违规砂石堆场整治。


